[bookmark: _GoBack]Аналитическая записка по итогам реализации программы
развития производительных сил городского округа город Шахунья
за 2013 год

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 15 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Шахунья (далее - Программа), запланированных к реализации, в 2013 году, реализовывались 15 (или 100 %).
За счет реализации Программы получено:

	              Показатели              
	По плану за 2013 год
	Факт
	% от плана

	Объем инвестиций, млн. руб.            
	141,41
	186,66
	132,0

	Объем отгруженной продукции, млн.руб. 
	464,58
	400,92
	86,3

	Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн.руб.
	16,40
	36,6
	223,2

	Налоговые        поступления         в
консолидированный бюджет области,  млн.
руб.                                  
	47,56
	35,73
	75,1

	Создано новых рабочих мест, ед.       
	138
	120
	87,0



Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям: 
- Объем инвестиций в рамках реализации мероприятий Программы по итога 2013 года составил 186,66 млн.руб. или 132% от запланированного уровня  на 2013 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема финансирования по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко»). Предприятием в 2013 году подготовлена проектно-сметная документация по строительству логистического склада ультрапастеризованного молока, на объекте проведена закладка фундамента. Завершено строительство здания для размещения дополнительной линии по производству ультрапастеризованного молока, приобретен пастеризатор молока  и автотранспорт для перевозки готовой продукции и сырья на общую сумму 70,7 млн.руб.
- в рамках реализации проекта «Открытие 2-й очереди магазина «Интерьер» оборот розничной торговли по итогам 2013 года составил 32 млн.руб., что в 2,9 раза больше запланированного уровня по проекту. В результате по итогам 2013 года данные по показателю «Объем оборота розничной торговли» более чем в 2 раза превышают плановые значения.
Наибольшее отставание наблюдается по показателям: 
- в результате снижения объемов отгрузки в ООО ФК «Росплит», возникшей по причине выхода из строя линии по производству ДСП, показатель «Объем отгруженной продукции» выполнен на 86,3% от запланированного уровня. 
- По итогам 2013 года исполнение по показателю «Создание новых рабочих мест»  составляет 87%. (в результате остановки линии по производству ДСП в ООО ФК «Росплит» из 25 запланированных к созданию в 2013 году новых рабочих мест было создано только 4).

    В рамках Программы в 2013 году:
    Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:
     - производство фанеры клееной (ООО «Карбон Сява»);
    - столярное производство (ИП Крыгин М.Н.)
    - кондитерское производство (ИП Бусыгина Н.А.)
    - кафе быстрого питания (ИП Конев А.Н.)
- производство хлеба и хлебобулочных изделий (ИП Звонов Н.Е.)
- открытие 2-й очереди магазина "Интерьер" (ИП Торопова С.М.)


Эффективность реализации Программы

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме  инвестиций  по
городскому округу, %                   
	47,0

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в  общем  объеме  отгрузки  по
городскому округу, %                   
	11,3

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в  общем  объеме  налоговых  и
неналоговых поступлений по  городскому округу, %                                                     
	11,0



