

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа город Шахунья
от 29.09.2017 года №1166

План-график

по реализации поручения, содержащегося в пункте 2 раздела I протокола всероссийского селекторного совещания от 13 июля 2017 года №410-ПРМ-АЧ по исполнению мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области

№п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения
1.	Приведение действующих правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр.	- Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	до конца 2017 года
2.	Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, рекламных конструкций, размещённых на фасадах зданий, особенно в центральных, исторических частях городских, сельских поселений, в т.ч. на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правилам по благоустройству территорий городского округа город Шахунья Нижегородской области (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр).	- Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	до конца 2017 года

3.	Разработка и утверждение плана - графика, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года.	- Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	до конца 2017 года
4.	Разработка местных регламентов и норм, четко определяющих, правила размещения вывесок.	- Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	до 01.11.2017г.
5.	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы	<ul style="list-style-type: none"> - Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - Сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - СМИ: МУП РТП «Земляки», АУ «Знамя труда» (по согласованию). 	на постоянной основе, в течение реализации плана-графика до конца 2019 г.
6.	Изготовление и установка информационного щита дизайн - проекта общественной территории (парка), включенной в программу по формированию комфортной городской среды на 2017 г.	- Заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области – С.А. Кузнецов.	до 01.10.2017г. на постоянной основе в течение реализации программы до конца 2019

			г.
7.	Разработка и внедрение современных систем городской навигации	<ul style="list-style-type: none">- Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.- Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	по выходу методических рекомендаций Минстроя России до конца 2019г.
